Tipo de trabalho	nº	Local	Obra	Centro de custo	nº da Brigada	Responsável pela Brigada	Equipamento utilizado
Construção Civil e Saneamento	1	PENICHE	- Construção da Casa Mortuária de Peniche.			Mário Sousa	———
	2	PENICHE	- Requalificação dos pátios do Bairro Luis de Camões.			Paulo Sousa	———
	3	PENICHE	- Bairros Sociais (B. do Calvário) nº 23 e nº 24.			António José	———
	4	CONSOLAÇÃO	- Construção de rampa para pessoa com mobilidade condicionada.			Paulo Sousa	———
	5	BUFARDA	- Construção do campo de feira.			Pedro Nuno	———
	6	BALEAL/ FERREL	- Construção de caixas para semaforização.			Pedro Nuno	———
Arruamentos e Estradas	1	BUFARDA	- Terraplanagens no campo da feira.			Mário Abrantes	Camiões/ Motoniveladora/ Máquina de rastos
	2	PENICHE	- Terraplanagens nos terrenos adjacentes ao fosso da muralha.			Esmeraldino/ João Manuel	
	3	BALEAL/ FERREL	- Abertura de valas para semaforização.			Manuel Maria	
	4	CASAIS BRANCOS	- Caminho barrimó.			Manuel Maria	Máquina de rastos
Calçadas	1	PENICHE	- Reparações diversas na cidade.			Luís Batista	
Pinturas	1	PENICHE	- Reparações e preparação de equipamentos para futura pintura.			Carlos Russo	
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Pintura de sinalização rodoviária.			João/ Paulo/ Renato	
	3	PENICHE	- Pintura de habitações sociais.			Luciano/ Paulo Paquete	
Carpintarias	1	PENICHE	- Reparações em diversas habitações sociais.			Edgar/ Angelino/ Pejapes	
	2	PENICHE	- Reparações em EB1 e JI.			Raul	
	3	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas.			Nuno Rocha	
	4	PENICHE/	- Reparação de caixilharias em madeira, na fortaleza.			Raul/ Rui	
	5	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio às festividades.			Raul/ Rui/ Nuno Rocha/ Paulo Amâncio	
	6	PENICHE	- Requalificação do bairro Luis de Camões.			Paulo Amâncio	
	7	PENICHE	- Construção de bancos no estacionamento junto a C.M.P..			Luis California	
Brigada de Sinalização	1	PENICHE/ CONCELHO	- Montagem e aplicação de sinalização vertical.			Mário José/ José carlos	
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio às festividades.			Mário José/ José carlos	
Secção de Canalização	1	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Carlos Oliveira	
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas.			Carlos Oliveira/ Daniel Dias	

Previsão de Trabalho

1ª Semana					2ª Semana					3ª Semana					4ª Semana					5ª Semana					6ª Semana					7ª Semana					8ª Semana				
Seg 4	Ter 5	Qua 6	Qui 7	Sex 8	Seg 11	Ter 12	Qua 13	Qui 14	Sex 15	Seg 18	Ter 19	Qua 20	Qui 21	Sex 22	Seg 25	Ter 26	Qua 27	Qui 28	Sex 29	Seg 1	Ter 2	Qua 3	Qui 4	Sex 5	Seg 8	Ter 9	Qua 10	Qui 11	Sex 12	Seg 15	Ter 16	Qua 17	Qui 18	Sex 19	Seg 22	Ter 23	Qua 24	Qui 25	Sex 26

Data prevista para conclusão

Nº	DATA	Nº	DATA	Nº	DATA

município de Peniche

MUNICÍPIO DE PENICHE

DIVISÃO
DE
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

MAPA DE TRABALHOS

Nº 1

ANO DE 2013

QUINZENAS DE 4 DE MARÇO A 26 DE ABRIL