Tipo de trabalho	nº	Local	Obra	Centro de custo	Nº da brigada	Responsável pela Brigada	Equipamento utilizado
Construção Civil e Saneamento	1	SERRA D´EL REI	- Execução do edifício fórum multiusos. 2ª fase			Mário Sousa	
	2	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Raul Pereira	
	3	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em JI e EB.			Raul Pereira	
	4	PENICHE	- Execução de proteção do topo da arriba junto à ponta do trovão			Paulo Sousa / Pedro Nuno	
	5	COIMBRÃ	- Recuperação do cruzeiro Manuelino			Pedro Nuno	
	6	PENICHE	- Reabilitação do canil Municipal e criação de zona exterior para animais.			Paulo Sousa	
	7	BERLENGA	- Reparações na Ilha da Berlenga			Pedro Nuno	
Arruamentos e Estradas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Aplicação de massa betuminosa a frio.			Mário Abrantes	
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Aplicação de massa betuminosa a quente.			Mário Abrantes	
	3	FERREL	- Preparação do pavimento no recinto da festa.			Mário Abrantes	
	4	PENICHE	- Terraplanagens do piso na Ponta do Trovão			Mário Abrantes	
	5	PENICHE	- Limpeza do terreno na Rua Jangada de Pedra			Rui Luz	
	6	PENICHE	- Reposição de areias em praias.			Mário Abrantes	
Calçadas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Aplicação e reparação de passeios e arruamentos em calçada miúda e grossa.			Luis Batista	
Pinturas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Marcação de sinalização horizontal.			Mário Silva	
Carpintarias	1	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em escolas básicas e jardins de infância.			Humberto Tormenta	
	2	PENICHE	- Reparações diversas em edifícios municipais.			Humberto Tormenta	
	3	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Humberto Tormenta	
	4	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio às festividades.			Humberto Tormenta	
Brigada de Sinalização	1	PENICHE/ CONCELHO	- Montagem e aplicação de sinalização vertical.			José Carlos	
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio às festividades.			José Carlos	
Secção de Canalização	1	PENICHE	- Reparações diversas em edifícios municipais.			Carlos Oliveira	
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em EB e JI.			Nuno Daniel	
	3	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Carlos Oliveira	
	4	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas.			Carlos Oliveira	

Previsão de Trabalho

1ª Semana					2ª Semana					3ª Semana					4ª Semana					5ª Semana					6ª Semana					7ª Semana					8ª Semana				
20	21	22	23	24	27	28	29	30	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12

Data prevista para conclusão

Nº	DATA	Nº	DATA	Nº	DATA

município de Peniche
www.cm-peniche.pt

DIVISÃO
DE
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

MAPA DE TRABALHOS

Nº 4

ANO DE 2016

QUINZENAS DE 20 JUNHO 12 DE AGOSTO