Tipo de trabalho	nº	Local	Obra	Centro de custo	Nº da brigada	Responsável pela Brigada	Equipamento utilizado	Previsão de Trabalho																						
								1ª Semana					2ª Semana					3ª Semana					4ª Semana					5ª Semana				
								15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17
Construção Civil e Saneamento	1	FERREL	- Requalificação do pátio e ampliação do edifício da E.B. de Ferrel			João Dias/ Mário Sousa																									
	2	SERRA D´EL REI	- Requalificação do pátio e ampliação do edifício da E.B. de Serra D´El Rei.			Paulo Sousa																									
	3	ATOUGUIA DA BALEIA	- Construção de instalação sanitária na E.B. de Atouguia da Baleia.			António Cordeiro																									
	4	PENICHE	- Construção de Snack-Bar e minimercado do Parque de Campismo.			João Dias																									
	5	SERRA D´EL REI	- Reabilitação do edifício fórum multiusos.			Paulo Sousa																									
	6	PENICHE	- Requalificação das habitações 53 e 54 do Bairro do Calvário.			António Silva																									
	7	ATOUGUIA DA BALEIA	- Intervenção na ETRS.			Pedro Nuno																									
	8	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio ao mundial de surf.			Carlos Russo/ Humberto Tormenta																									
	9	CASAIS BRANCOS	- Intervenção no largo dos Casais Brancos.			Raul Pereira																									
	10	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Vitor Sousa																									
	11	PENICHE	- Reparações diversas em edifícios municipais.			António Cordeiro																									
	12	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em JI e EB.																												
	13	PENICHE	- Construção de chuveiro na praia do molhe leste.																												
Arruamentos e Estradas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Aplicação de massa a frio.			Vitor Sousa																									
	2	FERREL/ SERRA/ AT. BALEIA	- Apoios de equipamento nas escolas básicas.			Rui Luz																									
	3	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio ao mundial de surf.			Mário Abrantes																									
Calçadas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Aplicação e reparação de passeios e arruamentos em calçada miúda e grossa.			Luis Batista																									
Pinturas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Marcação de sinalização horizontal.			Paulo Paquete/ Paulo Renato																									
	2	FERREL	- Pintura na EB.			Paulo Renato																									
	3	SERRA D´EL REI	- Pintura na EB.			Luciano																									
	4	ATOUGUIA DA BALEIA	- Pintura na EB.			Mário Silva																									
	5	PENICHE	- Pintura da habitação nº11 do B. Calvário.			Mário																									
	6	PENICHE	- Pintura dos edifícios do B. Valverde.			Carlos																									
	7	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio ao mundial de surf.			Carlos Russo																									
Carpintarias	1	PENICHE	- Execução de chuveiro na praia do molhe leste.			Humberto Tormenta																									
	2	FERREL	- Execução de portas e móveis para EB.			Humberto Tormenta																									
	3	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em escolas básicas e jardins de infância.			Nuno Rocha																									
	4	PENICHE	- Reparações diversas em edifícios municipais.			Paulo Amâncio																									
	5	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio ao mundial de surf.			Humberto Tormenta																									
	6	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			José Pejapes																									
	7	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio às festividades.			Humberto Tormenta																									
Brigada de Sinalização	1	PENICHE/ CONCELHO	- Montagem e aplicação de sinalização vertical.			Mário José																									
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio às festividades.			Mário José																									
	3	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio ao mundial de surf.			Mário José																									
Secção de Canalização	1	PENICHE	- Reparações diversas em edifícios municipais.			Carlos Oliveira																									
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em EB e JI.			Carlos Oliveira																									
	3	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Daniel																									

Data prevista para conclusão

Nº	DATA	Nº	DATA	Nº	DATA

município de Peniche
www.cm-peniche.pt

DIVISÃO
DE
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

MAPA DE TRABALHOS

Nº 7

ANO DE 2014

15 DE SETEMBRO 17 DE OUTUBRO DE 2014