

Tipo de trabalho	n°	Local	Obra	Centro de custo	N° da brigada	Responsável pela Brigada	Equipamento utilizado	Previsão de Trabalho													
								1ª Semana				2ª Semana				3ª Semana				4ª Semana	
								8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25
Construção Civil e Saneamento	1	SERRA D'EL REI	- Reabilitação do edifício fórum multíusos.			João Dias/ Mário Sousa															
	2	PENICHE	- Requalificação das habitações 53 e 54 do Bairro do Calvário.			António Cordeiro															
	3	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Raul Pereira															
	4	PENICHE	- Reparações diversas em edifícios municipais.			Raul Pereira															
	5	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em JI e EB.			Raul Pereira															
	6	PENICHE	- Construção do edifício de produtos fitofarmacêuticos.			Rui Mota															
	7	BERLENGA	- Construção do Centro Interpretativo.			Pedro Nuno															
	8	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em sanitários de apoio às praias.			Raul Pereira															
Arruamentos e Estradas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Aplicação de massa betuminosa a frio.			Mário Abrantes															
	2	ESTRADA DA CARQUEJA	- Construção de travessias para drenagem de águas pluviais.			Mário Abrantes															
	3	SERRA D'EL REI	- Reposição de vala na Rua dos Montes.			Mário Abrantes															
	4	FERREL	- Regularização de caminhos agrícolas.			Mário Abrantes															
Calçadas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Aplicação e reparação de passeios e arruamentos em calçada miúda e grossa.			Luis Batista															
Pinturas	1	PENICHE/ CONCELHO	- Marcação de sinalização horizontal.			Mário Silva															
	2	SERRA D'EL REI	- Pintura do edifício fórum multíusos.			Luciano Santana															
	3	PENICHE	- Pintura em habitações sociais.			Paulo Renato															
	4	PENICHE	- Pintura em EB1 e JI.			Paulo Renato															
	5	PENICHE	- Pintura em edifício municipal, incluindo pintura exterior do mercado municipal.			Paulo Renato															
	6	FERREL	- Marcação de passagem de peões na Av. do mar.			Paulo Renato															
Carpintarias	1	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em escolas básicas e jardins de infância.			Humberto Tormenta															
	2	PENICHE	- Reparações diversas em edifícios municipais.			Humberto Tormenta															
	3	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Humberto Tormenta															
	4	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio às festividades.			Humberto Tormenta															
	5	SERRA D'EL REI	- Execução de vãos de janela e móveis para o fórum.			José Pejapes															
	6	BERLENGAS	- Construção de teto falso e móveis para o Centro Interpretativo.			Raul															
	7	FERREL	- Construção de mesas e bancos para J.F. Ferrel.			Humberto Tormenta															
	8	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em sanitários de apoio às praias.			Humberto Tormenta															
Brigada de Sinalização	1	PENICHE/ CONCELHO	- Montagem e aplicação de sinalização vertical.			Mário José															
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Apoio às festividades.			Mário José															
Secção de Canalização	1	PENICHE	- Reparações diversas em edifícios municipais.			Carlos Oliveira															
	2	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em EB e JI.			Nuno Daniel															
	3	PENICHE	- Reparações diversas em habitações sociais.			Carlos Oliveira															
	4	PENICHE	- Montagem de loiças sanitárias no edifício, snack bar e minimercado do Parque de Campismo.			Carlos Oliveira															
	5	PENICHE	- Montagem de loiças sanitárias do edifício de produtos fitofarmacêuticos.			Carlos Oliveira															
	9	BERLENGAS	- Reparações diversas na ilha.			Daniel															
10	PENICHE/ CONCELHO	- Reparações diversas em sanitários de apoio às praias.			Carlos Russo																

Data prevista para conclusão					
N°	DATA	N°	DATA	N°	DATA



DIVISÃO
DE
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

MAPA DE TRABALHOS
N° 6
ANO DE 2015

QUINZENAS DE 8 DE JUNHO A 3 DE JULHO